省级新村集中供气点建设项目

竣工验收汇总表

项目名称：2013年省级新村集中供气点建设项目 

项目下达单位：      四川省农业厅                

项目承担单位：绵阳市三台县花园镇琴山村村民委员会

组织验收单位：      绵阳市农业局                
项目验收时间：      二O一五年                 

一、项目基本情况

	项目名称：2013年省级新村集中供气点建设项目

	建设单位：绵阳市三台县花园镇琴山村村民委员会

	建设单位联系地址：花园镇琴山村五组      邮编：621102

	项目下达文号、时间：川农业[2013]151号     2013-11-8

	项目计划批复文号、时间：川农业[2013]151号     2013-11-8

	是否组织自查（初验）：是          项目自查（初验）时间：2014-11-20

	建设单位申请竣工验收时间：2014-12-20     竣工验收日期：

	竣工验收组织单位：                   联系人：

	竣工验收组组长：       单位：                      职务：      电话： 


二、项目完成情况

	主要建设内容
	单位
	设计指标
	建设规模

	
	
	批复情况
	实际情况
	批复规模
	实际规模

	预处理池
	m3
	100
	100
	100
	100

	沼气发酵装置
	m3
	300
	300
	300
	300

	保温设施
	m2
	186
	186
	186
	186

	沼渣、沼液暂存池
	m3
	100
	100
	100
	100

	湿式储气柜
	m3
	30
	30
	30
	30

	脱硫器
	个
	1
	1
	1
	1

	脱水器
	个
	1
	1
	1
	1

	凝水器
	个
	1
	1
	1
	1

	沼气流量计
	个
	1
	1
	1
	1

	供气管道开挖土方
	m3
	240
	326
	240
	326

	供气主管及配件
	m
	940
	1000
	940
	1000

	供气支管及配件
	m
	750
	750
	750
	750

	户用流量表
	套
	58
	58
	58
	58

	入户设施
	套
	58
	58
	58
	58

	围墙
	m
	130
	130
	130
	130

	避雷装置
	套
	4
	4
	4
	4

	消防器材
	套
	2
	2
	2
	2


三、财政补助资金到位情况 
	各级财政资

金到位情况
	省级财政补助资金（万元）
	30

	
	市级财政到位配套建设资金（万元）
	/

	
	县级财政到位配套建设资金（万元）
	4.64

	
	小  计
	30.64

	项目补助标准（元/户）
	5200

	到位工作经费（万元）
	/


四、投资完成情况  
	主要建设内容
	投资情况（万元）

	
	批复投资
	实际投资

	合计
	42.29
	42.463

	预处理池
	2.76
	2.76

	沼气发酵装置
	18.93
	17.51

	保温设施
	1.32
	1.32

	沼渣、沼液暂存池
	1.98
	1.98

	湿式储气柜
	4.35
	4.35

	脱硫器
	0.22
	0.22

	脱水器
	0.18
	0.18

	凝水器
	0.14
	0.14

	供气管道开挖土方
	0.48
	0.653

	供气主管及配件
	3.83
	3.83

	供气支管及配件
	1.09
	1.09

	户用流量表
	0.96
	0.96

	入户设施
	1.03
	1.03

	围墙
	2.48
	2.48

	避雷装置
	0.27
	0.27

	消防器材
	0.09
	0.09

	工程建设其他费用
	2.18
	3.6

	
	
	


五、项目资料管理情况

	主要资料
	管理情况

（可用有、无或完整、不完整等述）

	项目立项批准文件
	有

	项目实施方案
	有

	有关决议、领导讲话、会议记录
	有

	技术资料
	有

	项目公示资料和照片
	有

	项目建设单位与施工企业签订的施工合同
	有

	施工企业与建设单位签订的质量承诺书
	有

	招标文件及中标通知书
	无

	项目专账和项目竣工财务决算
	有

	项目户档案卡（一户一卡）
	有

	计算机管理项目户档案资料
	有

	验收资料
	有

	自查（初验）报告
	有

	项目建设总结
	有

	项目验收申请报告
	有

	其它
	/

	
	


六、项目验收意见

	竣工验收结论及整改建议（可附页）：
                               验收组组长、副组长签字：

                                     年   月   日 



	项目建设单位意见

                                           （盖章）
                                          年   月   日


	竣工验收组织单位意见

                                            （盖章）

                                             年   月   日


七、验收组成员名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	电话
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


省级新村集中供气项目随机抽查供气农户情况表

项目名称：三台县花园镇琴山村                    项目年份：2013

	用户姓名
	开户时间
	用气量（立方米）
	安装是否规范
	供气是否稳定

	六队
	
	
	
	

	张友贵
	2014年9月
	
	
	

	张友发
	2014年9月
	
	
	

	五队
	
	
	
	

	潘显安
	2014年9月
	
	
	

	张廷栋
	2014年9月
	
	
	

	杨兵
	2014年9月
	
	
	

	杨青
	2014年12月
	
	
	

	三队
	
	
	
	

	曹国安
	2014年10月
	
	
	

	谢恩贵
	2014年10月
	
	
	

	曹国园
	2014年10月
	
	
	

	曹国民
	2014年10月
	
	
	

	曹正友
	2014年10月
	
	
	

	曹昌祥
	2014年10月
	
	
	

	曹周全
	2014年10月
	
	
	

	曹昌吉
	2014年10月
	
	
	

	曹国永
	2014年12月
	
	
	

	肖二
	2014年10月
	
	
	

	李龙贵
	2014年12月
	
	
	

	李发全
	2014年12月
	
	
	

	王吉昌
	2014年10月
	
	
	

	王吉太
	2014年10月
	
	
	

	陈忠余
	2014年10月
	
	
	

	陈友余
	2014年10月
	
	
	

	叶素琼
	2014年10月
	
	
	

	王仁双
	2014年10月
	
	
	

	王仁全
	2014年12月
	
	
	

	王正友
	2014年10月
	
	
	

	殷年聘
	2014年10月
	
	
	

	殷年才
	2014年10月
	
	
	

	曹昌顺
	2014年10月
	
	
	

	王洪
	2014年10月
	
	
	

	殷年胜
	2014年10月
	
	
	

	王向春
	2014年10月
	
	
	

	谢恩辉
	2014年10月
	
	
	

	李发隆
	2014年10月
	
	
	

	李发凯
	2014年12月
	
	
	

	曹军
	2014年10月
	
	
	

	王吉茂
	2014年10月
	
	
	

	王廷太
	2014年12月
	
	
	

	张芝明
	2014年12月
	
	
	

	王祥伟
	2014年12月
	
	
	

	王廷杨
	2014年10月
	
	
	

	殷年友
	2014年10月
	
	
	

	张传益
	2014年12月
	
	
	

	余寸亮
	2014年12月
	
	
	

	黄武才
	2014年12月
	
	
	

	谢明恩
	2014年10月
	
	
	

	余寸辉
	2014年10月
	
	
	

	余寸刚
	2014年12月
	
	
	

	李龙福
	2014年10月
	
	
	

	王  林
	2014年10月
	
	
	

	吴志英
	2014年10月
	
	
	

	曹国胜
	2014年10月
	
	
	

	小区
	
	
	
	

	刘桂林
	2014年8月
	
	
	

	李小俊
	2014年8月
	
	
	

	陈旭冬
	2014年8月
	
	
	

	张传容
	2014年8月
	
	
	

	刘  明
	2014年8月
	
	
	


验收人员：                                             2015年    月    日
